

## ANEXO I

### CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

**TÍTULO:** Contrato de obras denominado “**PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MELILLA**”.

#### 1. Definición del objeto del contrato.

El objeto del presente proyecto, como su nombre indica, consiste en la sustitución de la carpintería exterior de la instalación de referencia.

**Código CPV:** 45212350-4

Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Son las expuestas en la definición del objeto del contrato, no contando la Sociedad con medios propios para la realización de las obras.

#### 2.- Programa de trabajo.

Obligación de presentar un programa de trabajo: SI

El programa de trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Se justificarán los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo, que garanticen el plazo ofertado, dejando constancia de los equipos humanos y materiales que se adscriben a la obra.

El programa de trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como máximo el reflejado en el presente pliego y de modo que contenga la inversión de ejecución mensual (sin impuestos) sobre la base del presupuesto base de licitación.

Contendrá, al menos, la siguiente información:

- 1 Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el desarrollo de las obras.
- 2 Duración estimada de cada actividad
- 3 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
- 4 Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
- 5 Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitación.
- 6 Un listado de los trabajos que se pretende subcontratar durante la ejecución del contrato, así como el importe estimado de dichos subcontratos.

En el plazo de veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista

presentará ante Proyecto Melilla S.A.U. el programa de trabajo. El Director de la Obra informará, en el plazo de siete días naturales, sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales.

El programa de trabajo deberá estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato.

### 3.- Órgano de contratación.

Consejo de Administración de PROMESA (Proyecto Melilla SAU)  
Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La Dalia, nº 36  
Ciudad: Melilla (Código postal: 52006)

### 4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

*Valor estimado:* **59.416,69 €** IPSI excluido

*Presupuesto base de licitación:* **59.416,69** Euros

*IPSI:* **4.753,34 €** Tipo/s: **8 %**

*Presupuesto total (IPSI incluido):* **59.416,69 € + 4.753,34 € (8% IPSI) = 64.170,02 €.**

Dicho presupuesto está dotado de crédito preciso para atender las obligaciones económicas que deriven de la contratación del servicio, con cargo a fondos propios del Presupuesto de la Sociedad (Programa 6/18 – Escuela de Negocios y Hostelería – P211), englobados en el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado el 24/01/2018 (BOME Extraordinario nº1).

**Revisión de Precios:** NO

### 5.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución.

*Total:* TRES (3) meses.

*Parciales:*

*Recepciones parciales:* Sí, cuando proceda.

Las recepciones parciales No darán derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva.

*Lugar de ejecución:* Plaza de los Aljibes, 5 (Antigua Maestranza de Ingenieros).

#### **6.- Plazo de garantía.**

1 año desde la finalización del contrato.

#### **7.- Procedimiento y criterios de adjudicación.**

*Tramitación:* Ordinaria. *Procedimiento:* Abierto.

*Criterios de adjudicación:* Se atiende a un único criterio: Precio.

#### **8.- Garantía provisional.**

*Procede:* No.

#### **9.- Garantía definitiva.**

El 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IPSI excluido). La garantía definitiva **NO** podrá constituirse mediante retención en el precio.

#### **10.- Garantía complementaria.**

*Procede:* Sí, en el caso de que la adjudicación se realice a un licitador cuya oferta hubiera incluido inicialmente valores anormales o desproporcionados, conforme a lo establecido en el artículo 152 del TRLCSP y en el apartado 21 del presente anexo, pero que se hubiera considerado aceptable tras la presentación de la oportuna justificación.

*Porcentaje:* Deberá depositar una garantía complementaria equivalente al 5 % del importe de la adjudicación, IPSI excluido.

#### **11.- Forma de las proposiciones:**

Según los criterios establecidos en este Anexo, las proposiciones deberán presentarse en:

Dos sobres, que se denominarán de la siguiente manera:

**SOBRE A:** “Documentación administrativa”.

**SOBRE C:** “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas”.

Se admitirá tanto la entrega en soporte papel como en soporte magnético siempre que se incluyan en sobre cerrado y cumplan los requisitos establecidos en la Legislación vigente y los Pliegos.

#### **12.- Acreditación de la solvencia económica y financiera:**

Deberá acreditarse por uno de los medios siguientes, a elección del Licitador:

**Artículo 75.1.a) TRLCSP:** Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los cinco últimos concluidos, deberá ser por importe igual o superior a **120.000,00 €**. Este se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. Este deberá ser original sellado por la entidad emisora, o copia compulsada o autenticada.

Declaraciones apropiadas de entidades financieras: (conforme a modelo publicado en el perfil del contratante). Estas deberán ser originales selladas por la entidad emisora, o copia compulsada o autenticada.

### 13.- Acreditación de la solvencia técnica:

**-Artículo 76.1.a) TRLCSP:** Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes, cuyo importe anual acumulado, en el año de mayor ejecución, ha de ser igual o superior **150.000,00 €**; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

O bien, estar en posesión de la siguiente clasificación:

GRUPO: K  
SUBGRUPO: 7  
CATEGORÍA: 1

Además, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicación respecto a la totalidad de los trabajadores que participen en la obra contratada, incluyendo a los pertenecientes a las posibles subcontratas, configurándose esta condición como obligación esencial del contrato según lo establecido en el art. 119 del TRLCSP.

### 14.- Régimen de pagos.

Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual.

Las facturas correspondientes a cada certificación deberán presentarse conforme a lo



establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Facturas de Proyecto Melilla S.A.U..

#### **15.-Admisibilidad de variantes.**

*Procede:* No.

#### **16.-Pólizas de seguros.**

*Procede:* Si, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo igual o superior a 300.000,00 €.

*Momento de entrega de las pólizas:* Previa a la formalización del contrato.

#### **17.-Subcontratación**

*Procede:* Si.

*Importe máximo de subcontratación: La suma del importe de todos los subcontratos no podrá superar el 60% de la suma de los importes totales de los precios simples de mano de obra y maquinaria contemplados en el proyecto constructivo.*

La incorporación de las empresas subcontratistas deberá ser notificada por escrito al Director de Obra, con una antelación mínima de cinco días hábiles a su entrada en la obra, incluyendo la siguiente información y/o documentación:

- Nombre y CIF de la empresa subcontratista.
- Trabajos que va a desempeñar en la obra.
- Documento acreditativo del importe del subcontrato.
- Justificación de la aptitud de la empresa subcontratista para ejecutar los correspondientes trabajos, en base a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
- Declaración jurada por parte del empresario en la que declare que la empresa no se encuentra inhabilitada para contratar en base a los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.
- Copia del acta de entrega del Plan de Seguridad y Salud a la empresa subcontratista.
- Copia de la inscripción de la empresa propuesta en el libro de subcontratación de la obra.
- Además de todos los documentos anteriores, deberá presentarse toda la documentación sociolaboral que exija el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.

Proyecto Melilla S.A.U., así como el Director de Obra nombrado a tal fin, podrá rechazar la entrada de cualquier empresa subcontratista propuesta por el adjudicatario, entre otros motivos, por falta de documentación o aptitud de la empresa subcontratista para realizar los trabajos contratados.

A efecto del cómputo del importe máximo de subcontratación es de anotar que la naturaleza de



ciertas actividades puede plantear dudas respecto a si deben ser consideradas como subcontratación de obra o, si por el contrario, se trata de suministros o determinados servicios no computables como subcontratación. Para aclarar tales supuestos se acude a la normativa laboral y, en concreto, a las respuestas que a casos que le son planteados, son dados por los organismos competentes. En particular, para este contrato se seguirán los siguientes criterios:

Suministro de materiales. No se considera subcontratación siempre que la actividad se limite a depositar el material en cuestión en el lugar decidido por la empresa contratista, siendo el personal de ésta quien desarrolla las labores de colocación, instalación, manipulación, tratamiento y/o puesta en obra de dichos materiales en su ubicación definitiva. El suministro se considerará subcontratación si alguna de dichas labores son realizadas por personal ajeno al contratista.

Actividades de transporte. La carga y descarga de materiales con origen o destino en la propia obra no se considera subcontratación. El criterio será contrario si este transporte incluyera o consistiera en el movimiento de materiales acopiados dentro de la obra.

Alquiler de maquinaria. No se considera subcontratación si solamente se realiza el arrendamiento de la maquina o del equipo para su utilización por parte de los propios trabajadores del contratista. En el supuesto de que el alquiler de la maquina incluya el operario y este realice alguno de los trabajos relacionados en el artículo 2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (LSSC), o interaccione con personal que ejecuta tales trabajos, si se estaría ante un supuesto de subcontratación.

## 18.-Penalidades.

Todas las penalidades contempladas en el presente punto se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantía. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad en su ejecución con la imposición de nuevas penalidades. Se contempla la aplicación de las siguientes penalidades.

- 1. Por demora en los plazos parciales:** Podrán imponerse las penalidades señaladas en el artículo 212 del TRLCSP cuando, una vez realizada la relación valorada mensual, el importe total de la obra ejecutada a origen sea inferior en más de un 30 por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo aprobado.

Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen:

Cuando el Director de las Obras tramite la relación valorada de un mes en el que se cumpla que, el importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en más de un 30 por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo aprobado, lo hará constar

en un escrito que se acompañará con la remisión de la relación valorada al contratista a efectos de su conformidad o reparos. Se tomará como importe de comparación a origen el previsto el último día de cada mes.

De cara a cuantificar importes ejecutados y/o previstos durante periodos inferiores al mes, se aplicará la parte proporcional en función de los días a valorar según el programa de trabajos aprobado, considerando un mes compuesto de 30 días naturales.

Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas, se dará de plazo al contratista un mes desde la notificación de dicho escrito para que ajuste la obra ejecutada a la prevista en el Programa de Trabajo aprobado. Si transcurrido dicho mes sigue siendo el importe total de la obra ejecutada a origen inferior en más de un 30 por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo, se impondrán las correspondientes penalidades, comenzando a aplicarse desde el mes anterior.

Dichas penalidades se impondrán con independencia de la obligación que incumbe el contratista de ajustar sus trabajos al Programa de Trabajo aprobado.

Como regla general, su cuantía será un 2,5 por 100 de la diferencia entre la obra que de acuerdo al Programa de Trabajo debiera estar ejecutada ese mes y la que realmente está ejecutada. Dicha penalidad se aplicará todos los meses en los que se produzca el requerido desfase superior al 30 por 100, incluyendo el mes en el que se solicita por primera vez que se ajuste la obra ejecutada a la prevista en el Programa de Trabajo.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concreto de pago total o parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 212.8 del TRLCSP.

- 2. Por demora en el plazo total:** Cuando exista retraso en la ejecución de la obra, por motivos imputables al contratista, y el Órgano de Contratación le conceda una prórroga, se acordará un nuevo Programa de Trabajo. Asimismo, se aplicarán al contratista las penalidades previstas en el artículo 212 del TRLCSP, en una cuantía de 1 euro diario por cada 1.000 euros de precio del contrato. Si el órgano de contratación apreciara que la causa del retraso se debe, sólo en parte, a motivos imputables al contratista, podrá, justificándolo debidamente, reducir la penalidad en la cantidad que proceda hasta un mínimo de 0,50 euros diarios por cada 1.000 euros de precio del contrato. Esta penalidad será complementaria a la demora acumulada en los plazos parciales hasta el momento de iniciar el expediente sancionador por demora en el plazo total.
- 3. Por ejecución defectuosa:** Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción o al finalizar el plazo contractual de ejecución, se constatará por Proyecto Melilla S.A.U. que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas (artículo 235.2 del TRLCSP). Se impondrán con independencia de la

obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.

Como regla general, su cuantía será un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el máximo legal del 10 por 100, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

**4. Por demora en la entrega del Programa de Trabajos:** En el plazo de veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista presentará a Proyecto Melilla S.A.U. el programa de trabajo. El Director de la Obra informará en el plazo de siete días naturales sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales. El programa de trabajo deberá estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada día de retraso en la entrega del citado documento.

**5. Por demora en la entrega del Plan de Seguridad y Salud:** En el plazo de veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista presentará a Proyecto Melilla S.A.U. el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador de Seguridad y Salud informará en el plazo de siete días naturales sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales.

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada día de retraso en la entrega del citado documento.

**6. Por demora en la entrega del Plan de Gestión de Residuos:** En el plazo de veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista presentará a Proyecto Melilla S.A.U. el Plan de Gestión de Residuos. El Director de la Obra informará en el plazo de siete días naturales sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales. El programa de Gestión de Residuos deberá estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no podrá



reclamar ampliación alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada día de retraso en la entrega del citado documento.

- 7. Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación:** Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.2 del TRLCSP o lo estipulado en el punto 17 del presente anexo, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del TRLCSP con sujeción a lo siguiente:

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP.

Como regla general, su cuantía será un 5 por 100 del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10 por 100 o hasta el máximo legal del 50 por 100 respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- 8. Por incumplimiento en el régimen de pagos a proveedores y subcontratistas:** Cuando Proyecto Melilla S.A.U. tenga conocimiento de que el contratista esté incumpliendo el régimen de pagos a alguno de sus proveedores y/o subcontratistas, se impondrá la penalidad contemplada en el artículo 228.bis del TRLCSP con sujeción a lo siguiente:

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía.

Su cuantía será la suma de una parte fija del 1 euro por 100 euros de importe de adjudicación del presente contrato más una parte variable correspondiente a 0,20 euros por cada 1.000 euros de importe de adjudicación del presente contrato por cada día de retraso en el pago respecto a lo establecido en los distintos contratos de suministro y/o subcontratos. Dicha penalidad será aplicada para cada contrato independiente, siendo las penalidades acumulativas en el caso de que el incumplimiento se reitere en varios contratos de suministro y/o subcontratos.

Dichas penalidades se impondrán con independencia de la obligación que incumbe el contratista de ajustar sus pagos a lo acordado en sus contratos privados.

- 9. Por demora en la entrega de la documentación solicitada sobre el régimen de pagos a proveedores y subcontratistas:** En el plazo de diez días naturales desde la notificación de la solicitud de la documentación y/o información solicitada de acuerdo con el artículo 228.bis del TRLCSP, el contratista presentará a Proyecto Melilla S.A.U. dicha documentación. En caso de incumplimiento del plazo indicado anteriormente se aplicará una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de

precio del contrato por cada día de retraso en la entrega de la citada documentación.

**19.-Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra.**

Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra: 15 días hábiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitación de la comunicación de la fecha de terminación de la obra y la designación de representante por la Intervención se regulará por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.

**20.-Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.**

500,00 €.

**21.-Criterios de adjudicación.**

*Único criterio:* Menor precio

Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá mediante la regla de tres inversa:

Puntuación = Mejor precio x 100/Precio ofertado

Se considerará que una oferta es anormal o desproporcionada si es inferior al 70% del precio base de licitación, debiéndose actuar conforme a lo establecido en el artículo 149 de la LCSP.

**22.-Otras causas de resolución del contrato.**

*Procede:* No.

**23.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del RGLCAP.**

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista, de acuerdo con el correspondiente estado de mediciones y presupuesto.

**24.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación.**

Ninguna.

**25.- Deber de confidencialidad:**

*Duración:* 5 años desde el conocimiento de esa información.

**26. - Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos.**

Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite para la recepción de ofertas.

## 27.- Observaciones:

Dirección de Internet: <http://www.promesa.net> perfil del contratante donde se podrá acceder a los pliegos y modelos de proposición y en <https://contrataciondelestado.es>  
Correo Electrónico: [info@promesa.net](mailto:info@promesa.net)

La participación en la presente licitación supone el compromiso del licitador de utilizar un servicio de mensajería o transporte que asegure el traslado de los originales de la documentación que, en su caso, les sea exigida en un plazo no superior a 72 horas hábiles dentro del territorio nacional, corriendo el empresario con los gastos de dicho servicio.

## 28.- Modificación del Contrato:

En virtud de lo establecido en el Título V del Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector Público, se advierte expresamente que el presente contrato:

**NO puede ser modificado**, salvo por alguna de las causas previstas en el artículo 107 del RDL 3/2011, texto refundido de la LCSP.

## 29.- Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato.

*Procede:* Sí.

### Adjudicación provisional

Proyecto Melilla S.A.U., mediante acuerdo de su Consejo de Administración, adjudicará provisionalmente las obras a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos para su adjudicación, quedando condicionada, la adjudicación definitiva, a la concesión de la preceptiva licencia de obras.

### Adjudicación definitiva

Procederá una vez concedida la referida licencia, formalizándose el contrato de obras.

Caso de alargarse en el tiempo la concesión referida, el licitador podrá retirar su oferta, si lo estima de su interés, sin derecho a reclamación alguna.

## 30.- Presentación de ofertas:

- Fecha límite de presentación: VEINTISÉS (26) DIAS NATURALES, contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
- Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
- Lugar de presentación:
  - Entidad: Proyecto Melilla, S.A.
  - Domicilio: P.I. SEPES. C/ La Dalia, 36.
  - Localidad y código postal: Melilla, 52.006.

c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54  
c.5) Telefax: 952 679 810

Melilla, 09 de octubre de 2018

El Presidente:  
Daniel Conesa Mínguez.