
 

ANEXO I  

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

TÍTULO: Contrato de obras denominado “PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA 

EXTERIOR DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MELILLA”.  

1. Definición del objeto del contrato.  

El objeto del presente proyecto, como su nombre indica, consiste en la sustitución de la 
carpintería exterior de la instalación de referencia.  

Código CPV:   45212350-4     

Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Son las expuestas en la definición del objeto del 
contrato, no contando la Sociedad con medios propios para la realización de las obras.  

2.- Programa de trabajo.  

Obligación de presentar un programa de trabajo: SI  

El programa de trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

Se justificarán los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo, 
que garanticen el plazo ofertado, dejando constancia de los equipos humanos y materiales 
que se adscriben a la obra.  

El programa de trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como 
máximo el reflejado en el presente pliego y de modo que contenga la inversión de ejecución 
mensual (sin impuestos) sobre la base del presupuesto base de licitación.  

Contendrá, al menos, la siguiente información:  

1 Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el 
desarrollo de las obras.  

2 Duración estimada de cada actividad  
3 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador 

considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.  
4 Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.  
5 Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitación.  
6 Un listado de los trabajos que se pretende subcontratar durante la ejecución del 

contrato, así como el importe estimado de dichos subcontratos.  
 
En el plazo de veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista 



 

presentará ante Proyecto Melilla S.A.U. el programa de trabajo. El Director de la Obra 
informará, en el plazo de siete días naturales, sobre la procedencia de su aprobación y, en 
caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo 
acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales.  

El programa de trabajo deberá estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por 
incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las 
obras éste no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por dicha causa. Dicho 
incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 
euros de precio del contrato.  

 

3.- Órgano de contratación.  

Consejo de Administración de PROMESA (Proyecto Melilla SAU)  
Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La Dalia, nº 36  
Ciudad: Melilla (Código postal: 52006) 

 

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.  

Valor estimado: 59.416,69 € IPSI excluido  

Presupuesto base de licitación: 59.416,69 Euros  

IPSI: 4.753,34 € Tipo/s: 8 %  

Presupuesto total (IPSI incluido): 59.416,69 € + 4.753,34 € (8% IPSI) = 64.170,02 €.  

Dicho presupuesto está dotado de crédito preciso para atender las obligaciones económicas 
que deriven de la contratación del servicio, con cargo a fondos propios del Presupuesto de 
la Sociedad (Programa 6/18 – Escuela de Negocios y Hostelería – P211), englobados en el 
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado el 24/01/2018 (BOME 
Extraordinario nº1). 
 
Revisión de Precios:   NO 

 
 
5.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución.  

Total: TRES (3) meses.  
Parciales:  
Recepciones parciales: Sí, cuando proceda.  
Las recepciones parciales No darán derecho al contratista para solicitar la cancelación de la 
parte proporcional de la garantía definitiva.  



 

Lugar de ejecución: Plaza de los Aljibes, 5 (Antigua Maestranza de Ingenieros).  

6.- Plazo de garantía.  

1 año desde la finalización del contrato.  

7.- Procedimiento y criterios de adjudicación.  

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.  

Criterios de adjudicación: Se atiende a un único criterio: Precio.  

8.- Garantía provisional.  

Procede: No.  

9.- Garantía definitiva.  
El 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IPSI excluido). La garantía definitiva NO 
podrá constituirse mediante retención en el precio.  
 
10.- Garantía complementaria.  
Procede: Sí, en el caso de que la adjudicación se realice a un licitador cuya oferta hubiera 
incluido inicialmente valores anormales o desproporcionados, conforme a lo establecido en el 
artículo 152 del TRLCSP y en el apartado 21 del presente anexo, pero que se hubiera 
considerado aceptable tras la presentación de la oportuna justificación. 
 
Porcentaje: Deberá depositar una garantía complementaria equivalente al 5 % del importe de la 
adjudicación, IPSI excluido.  

11.- Forma de las proposiciones:  

Según los criterios establecidos en este Anexo, las proposiciones deberán presentarse en:  

Dos sobres, que se denominarán de la siguiente manera:  

SOBRE A: “Documentación administrativa”.  
 

SOBRE C: “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas”.  
 

Se admitirá tanto la entrega en soporte papel como en soporte magnético siempre que se 
incluyan en sobre cerrado y cumplan los requisitos establecidos en la Legislación vigente 
y los Pliegos. 

 
 
12.- Acreditación de la solvencia económica y financiera:  



 

Deberá acreditarse por uno de los medios siguientes, a elección del Licitador: 
 

Artículo 75.1.a) TRLCSP: Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen 
de negocio de los cinco últimos concluidos, deberá ser por importe igual o superior a 
120.000,00 €. Este se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

 

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por 
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
Este deberá ser original sellado por la entidad emisora, o copia compulsada o autenticada. 
 
Declaraciones apropiadas de entidades financieras: (conforme a modelo publicado en el perfil 
del contratante). Estas deberán ser originales selladas por la entidad emisora, o copia 
compulsada o autenticada. 

 

13.- Acreditación de la solvencia técnica:  
-Artículo 76.1.a) TRLCSP: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes, cuyo 
importe anual acumulado, en el año de mayor ejecución, ha de ser igual o superior 150.000,00 
€; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente 
al órgano de contratación por la autoridad competente.  

O bien, estar en posesión de la siguiente clasificación: 
 
GRUPO:  K 
SUBGRUPO: 7 
CATEGORÍA: 1 
 

Además, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio 
Colectivo de aplicación respecto a la totalidad de los trabajadores que participen en la obra 
contratada, incluyendo a los pertenecientes a las posibles subcontratas, configurándose esta 
condición como obligación esencial del contrato según lo establecido en el art. 119 del 
TRLCSP. 

 

14.-Régimen de pagos.  

Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual.  

Las facturas correspondientes a cada certificación deberán presentarse conforme a lo 



 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme al Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Registro de Facturas de Proyecto Melilla S.A.U..  

15.-Admisibilidad de variantes.  

Procede: No.  

16.-Pólizas de seguros.  

Procede: Si, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo igual o superior a 
300.000,00 €.  

Momento de entrega de las pólizas: Previa a la formalización del contrato.  

17.-Subcontratación  

Procede: Si.  

Importe máximo de subcontratación: La suma del importe de todos los subcontratos no podrá 
superar el 60% de la suma de los importes totales de los precios simples de mano de obra y 
maquinaria contemplados en el proyecto constructivo.  

La incorporación de las empresas subcontratistas deberá ser notificada por escrito al Director 
de Obra, con una antelación mínima de cinco días hábiles a su entrada en la obra, incluyendo 
la siguiente información y/o documentación:  
 

• Nombre y CIF de la empresa subcontratista. 
• Trabajos que va a desempeñar en la obra.  
• Documento acreditativo del importe del  subcontrato. 
• Justificación de la aptitud de la empresa subcontratista para ejecutar los 

correspondientes  trabajos, en base a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia.  

• Declaración jurada por parte del empresario en la que declare que la empresa no se 
encuentra inhabilitada para contratar en base a los supuestos del artículo 60 del 
TRLCSP. 

• Copia del acta de entrega del Plan se Seguridad y Salud a la empresa subcontratista. 
• Copia de la inscripción de la empresa propuesta en el libro de subcontratación de la obra.  
• Además de todos los documentos anteriores, deberá presentarse toda la documentación 

sociolaboral que exija el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.     
 
Proyecto Melilla S.A.U., así como el Director de Obra nombrado a tal fin, podrá rechazar la 
entrada de cualquier empresa subcontratista propuesta por el adjudicatario, entre otros 
motivos, por falta de documentación o aptitud de la empresa subcontratista para realizar los 
trabajos contratados.  

 

A efecto del cómputo del importe máximo de subcontratación es de anotar que la naturaleza de 



 

ciertas actividades puede plantear dudas respecto a si deben ser consideradas como  
subcontratación de obra o, si por el contrario, se trata de suministros o determinados servicios 
no computables como subcontratación. Para aclarar tales supuestos se acude a la normativa 
laboral y, en concreto, a las respuestas que a casos que le son planteados, son dados por los 
organismos competentes. En particular, para este contrato se seguirán los siguientes criterios:  

Suministro de materiales. No se considera subcontratación siempre que la actividad se 
limite a depositar el material en cuestión en el lugar decidido por la empresa contratista, 
siendo el personal de ésta quien desarrolla las labores de colocación, instalación, 
manipulación, tratamiento y/o puesta en obra de dichos materiales en su ubicación 
definitiva. El suministro se considerará subcontratación si alguna de dichas labores son 
realizadas por personal ajeno al contratista.  

Actividades de transporte. La carga y descarga de materiales con origen o destino en la 
propia obra no se considera subcontratación. El criterio será contrario si este transporte 
incluyera o consistiera en el movimiento de materiales acopiados dentro de la obra.  

Alquiler de maquinaria. No se considera subcontratación si solamente se realiza el 
arrendamiento de la maquina o del equipo para su utilización por parte de los propios 
trabajadores del contratista. En el supuesto de que el alquiler de la maquina incluya el 
operario y este realice alguno de los trabajos relacionados en el artículo 2 de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (LSSC), o interaccione con personal que ejecuta tales trabajos, si se estaría 
ante un supuesto de subcontratación.  

18.-Penalidades.  

Todas las penalidades contempladas en el presente punto se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deben abonarse al 
contratista, o sobre la garantía. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad en su ejecución con la imposición de nuevas 
penalidades. Se contempla la aplicación de las siguientes penalidades.  

 

1. Por demora en los plazos parciales: Podrán imponerse las penalidades señaladas 
en el artículo 212 del TRLCSP cuando, una vez realizada la relación valorada 
mensual, el importe total de la obra ejecutada a origen sea inferior en más de un 30 
por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo aprobado.   

Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen:  

Cuando el Director de las Obras tramite la relación valorada de un mes en el que se 
cumpla que, el importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en más de un 30 
por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo aprobado, lo hará constar 



 

en un escrito que se acompañará con la remisión de la relación valorada al 
contratista a efectos de su conformidad o reparos.   Se tomará como importe de 
comparación a origen el previsto el último día de cada mes.  

 
De cara a cuantificar importes ejecutados y/o previstos durante periodos inferiores al 
mes, se aplicará la parte proporcional en función de los días a valorar según el 
programa de trabajos aprobado, considerando un mes compuesto de 30 días 
naturales. 
  
Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas, se dará de 
plazo al contratista un mes desde la notificación de dicho escrito para que ajuste la 
obra ejecutada a la prevista en el Programa de Trabajo aprobado. Si transcurrido 
dicho mes sigue siendo el importe total de la obra ejecutada a origen inferior en más 
de un 30 por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajo, se impondrán 
las correspondientes penalidades, comenzando a aplicarse desde el mes anterior.  
 

Dichas penalidades se impondrán con independencia de la obligación que incumbe 
el contratista de ajustar sus trabajos al Programa de Trabajo aprobado.  
 

Como regla general, su cuantía será un 2,5 por 100 de la diferencia entre la obra que 
de acuerdo al Programa de Trabajo debiera estar ejecutada ese mes y la que 
realmente está ejecutada. Dicha penalidad se aplicará todos los meses en los que se 
produzca el requerido desfase superior al 30 por 100, incluyendo el mes en el que se 
solicita por primera vez que se ajuste la obra ejecutada a la prevista en el Programa 
de Trabajo. 
 
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concreto de pago total o parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantía 
conforme al artículo 212.8 del TRLCSP.  

2. Por demora en el plazo total: Cuando exista retraso en la ejecución de la obra, por 
motivos imputables al contratista, y el Órgano de Contratación le conceda una 
prórroga, se acordará un nuevo Programa de Trabajo. Asimismo, se aplicarán al 
contratista las penalidades previstas en el artículo 212 del TRLCSP, en una cuantía 
de 1 euro diario por cada 1.000 euros de precio del contrato. Si el órgano de 
contratación apreciara que la causa del retraso se debe, sólo en parte, a motivos 
imputables al contratista, podrá, justificándolo debidamente, reducir la penalidad en 
la cantidad que proceda hasta un mínimo de 0,50 euros diarios por cada 1.000 euros 
de precio del contrato. Esta penalidad será complementaría a la demora acumulada 
en los plazos parciales hasta el momento de iniciar el expediente sancionador por 
demora en el plazo total.  

3. Por ejecución defectuosa: Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción o al 
finalizar el plazo contractual de ejecución, se constatara por Proyecto Melilla S.A.U. 
que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de 
ser recibidas (artículo 235.2 del TRLCSP). Se impondrán con independencia de la 



 

obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparación de tales 
defectos.  

Como regla general, su cuantía será un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el 
máximo legal del 10 por 100, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

4. Por demora en la entrega del Programa de Trabajos: En el plazo de veintiún días 
naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista presentará a 
Proyecto Melilla S.A.U. el programa de trabajo. El Director de la Obra informará en el 
plazo de siete días naturales sobre la procedencia de su aprobación y, en caso 
negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo 
acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete días naturales. 
El programa de trabajo deberá estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si 
por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible 
empezar las obras éste no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por dicha 
causa. Dicho incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad de 0,20 
euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada día de retraso en la 
entrega del citado documento.  

5. Por demora en la entrega del Plan de Seguridad y Salud: En el plazo de veintiún 
días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista presentará a 
Proyecto Melilla S.A.U. el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador de 
Seguridad y Salud informará en el plazo de siete días naturales sobre la procedencia 
de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para 
lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca 
superior a siete días naturales.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar aprobado antes del comienzo de las 
obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no 
fuera posible empezar las obras éste no podrá reclamar ampliación alguna de plazo 
por dicha causa. Dicho incumplimiento dará lugar a la imposición de una penalidad 
de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada día de retraso en 
la entrega del citado documento.  

6. Por demora en la entrega del Plan de Gestión de Residuos: En el plazo de 
veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación, el contratista 
presentará a Proyecto Melilla S.A.U. el Plan de Gestión de Residuos. El Director de 
la Obra informará en el plazo de siete días naturales sobre la procedencia de su 
aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo 
que se asignará un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca 
superior a siete días naturales. El programa de Gestión de Residuos deberá estar 
aprobado antes del comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos 
indicados en el párrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no podrá 



 

reclamar ampliación alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dará 
lugar a la imposición de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio 
del contrato por cada día de retraso en la entrega del citado documento.  

7. Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación: Cuando el contratista 
incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.2 
del TRLCSP o lo estipulado en el punto 17 del presente anexo, se impondrá la 
penalidad regulada en el artículo 227.3 del TRLCSP con sujeción a lo siguiente:  

 
Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo212.8 del TRLCSP.  

 

 Como regla general, su cuantía será un 5 por 100 del importe del subcontrato, salvo 
que, motivadamente, el Órgano de Contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10 por 100 o hasta el 
máximo legal del 50 por 100 respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

8. Por incumplimiento en el régimen de pagos a proveedores y subcontratistas: 
Cuando Proyecto Melilla S.A.U. tenga conocimiento de que el contratista esté 
incumpliendo el régimen de pagos a alguno de sus proveedores y/o subcontratistas, 
se impondrá la penalidad contemplada en el artículo 228.bis del TRLCSP con 
sujeción a lo siguiente:  

 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía.  

 Su cuantía será la suma de una parte fija del 1 euro por 100 euros de importe de 
adjudicación del presente contrato más una parte variable correspondiente a 0,20 
euros por cada 1.000 euros de importe de adjudicación del presente contrato por 
cada día de retraso en el pago respecto a lo establecido en los distintos contratos de 
suministro y/o subcontratos. Dicha penalidad será aplicada para cada contrato 
independiente, siendo las penalidades acumulativas en el caso de que el 
incumplimiento se reitere en varios contratos de suministro y/o subcontratos.  

 Dichas penalidades se impondrán con independencia de la obligación que incumbe 
el contratista de ajustar sus pagos a lo acordado en sus contratos privados.  

9. Por demora en la entrega de la documentación solicitada sobre el régimen de 
pagos a proveedores y subcontratistas: En el plazo de diez días naturales desde 
la notificación de la solicitud de la documentación y/o información solicitada de 
acuerdo con el artículo 228.bis del TRLCSP, el contratista presentará a Proyecto 
Melilla S.A.U. dicha documentación. En caso de incumplimiento del plazo indicado 
anteriormente se aplicará una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de 



 

precio del contrato por cada día de retraso en la entrega de la citada documentación.  

19.-Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra.  

Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra: 15 días hábiles.  

El procedimiento y los plazos para la tramitación de la comunicación de la fecha de terminación 
de la obra y la designación de representante por la Intervención se regulará por lo establecido 
en el artículo 163 del RGLCAP.  

 

20.-Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.  

500,00 €.  

21.-Criterios de adjudicación.  

Único criterio:  Menor precio 
 
Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá mediante la regla de tres inversa: 

 
Puntuación = Mejor precio x 100/Precio ofertado 
 
Se considerará que una oferta es anormal o desproporcionada si es inferior al 70% del precio 
base de licitación, debiéndose actuar conforme a lo establecido en el artículo 149 de la LCSP. 
 
22.-Otras causas de resolución del contrato.  

Procede: No.  

23.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del RGLCAP.  

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista, de acuerdo 
con el correspondiente estado de mediciones y presupuesto.  

24.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación. 
  
Ninguna. 
 

25.- Deber de confidencialidad:  

Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información.  

26. - Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos.  



 

Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación 
complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite para la recepción de ofertas.  

27.- Observaciones:  

Dirección de Internet: http://www.promesa.net perfil del contratante donde se podrá acceder a 
los pliegos y modelos de proposición y en https://contrataciondelestado.es 
Correo Electrónico: info@promesa.net  
 
La participación en la presente licitación supone el compromiso del licitador de utilizar un 
servicio de mensajería o transporte que asegure el traslado de los originales de la 
documentación que, en su caso, les sea exigida en un plazo no superior a 72 horas hábiles 
dentro del territorio nacional, corriendo el empresario con los gastos de dicho servicio.  

28.- Modificación del Contrato:  

En virtud de lo establecido en el Título V del Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se advierte expresamente que el presente contrato:  

 

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el artículo 107 
del RDL 3/2011, texto refundido de la LCSP.  

 
29.- Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato.  

Procede: Sí. 
 

Adjudicación provisional 
Proyecto Melilla S.A.U., mediante acuerdo de su Consejo de Administración, adjudicará 
provisionalmente las obras a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los 
criterios establecidos para su adjudicación, quedando condicionada, la adjudicación 
definitiva, a la concesión de la preceptiva licencia de obras. 
 
Adjudicación definitiva 
Procederá una vez concedida la referida licencia, formalizándose el contrato de obras. 
 
Caso de alargarse en el tiempo la concesión referida, el licitador podrá retirar su oferta, si 
lo estima de su interés, sin derecho a reclamación alguna. 

 
30.- Presentación de ofertas:  

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉS (26) DIAS NATURALES, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOME y hasta las TRECE 
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA. 

b) Documentación que integrará las ofertas: las indicadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 
c.1) Entidad: Proyecto Melilla, S.A.  
c.2) Domicilio: P.I. SEPES. C/ La Dalia, 36. 
c.3) Localidad y código postal: Melilla, 52.006. 



 

c.4) Teléfono: 952 679 804 / 54 
c.5) Telefax: 952 679 810 

 
 
Melilla, 09 de octubre de 2018 
 
 
 
 
El Presidente: 
Daniel Conesa Mínguez. 

 


